

הצעת מחיר ותכנית עבודה – פלטפורמת נדל"ן

מרקטפלייס + דשבורדים לפי תפקיד: לקוח / קבלן / מוכר / אדמין

הוכן עבור: טוביה מרמרלי | הוכן על ידי: Webas | תאריך: 09.07.2026 | תוקף ההצעה: 14 יום
ממועד השליחה

1. היקף הפרויקט

- הצעה זו כוללת את פיתוח והשקת פלטפורמת הנדל"ן המלאה, על כל מרכיביה:
- תשתית production: בסיס נתונים, אימות והרשאות, אחסון קבצים, סביבות פריסה
 - דשבורד קבלן: ניהול פרויקטים, יחידות, לקוחות, דוחות והגדרות, מחובר לנתונים
 - פורטל מוכר + מנגנון סנכרון בזמן אמת מול הקבלן (מלאי, מחירים, שריון יחידות) – לב המערכת
 - פורטל אדמין לניהול המערכת כולה, כולל ניהול כתבות (CMS דינמי)
 - פורטל לקוח למעקב רכישה ומסמכים
 - צ'אט פנימי מתקדם: מדיה, נקרא/נמסר, וקישור הודעה ליחידה/עסקה/ליד
 - מערכת דוחות ייעודית לקבלן / מוכר / אדמין (לא ללקוח), כולל ייצוא
 - רב-לשוניות מובנית בליבה (עברית + אנגלית), כולל היפוך פריסה מלא RTL/LTR
 - מערכת תזכורות והתראות אוטומטיות: לידים, פגישות, תשלומים ועדכוני סטטוס
 - עיצוב רספונסיבי מלא בכל המסכים (נייד / טאבלט / מחשב)
 - בטים ואוטומציה ללכידת לידים ומענה אוטומטי
 - QA, ליטוש והשקה לפרודקשן

2. אבני הדרך

להלן פירוט אבני הדרך והערכת השעות לכל אחת. שווי הפרויקט המלא מפורט בסיכום בסוף המסמך.

אבן דרך	תיאור	שעות
1. תשתית ואימות (Backend)	בסיס נתונים, מערכת הרשאות לארבעה תפקידים (לקוח / קבלן / מוכר / אדמין), אחסון קבצים ותמונות, סביבת פריסה והרצה	55-45
2. דשבורד קבלן	ניהול פרויקטים, יחידות, לקוחות, דוחות והגדרות, שליחת מייל ללידים ולהזמנות, וחיבור פרויקטים/יחידות לבסיס הנתונים	55-45
		75-60

אבן דרך	תיאור	שעות
3. פורטל מוכר + סנכרון קבלן→מוכר	דשבורד מוכר (תיק נכסים, עסקאות, לידים) ומנגנון סנכרון בזמן אמת מול הקבלן: מלאי משותף, עדכוני מחיר, שריון/הזמנת יחידה ומניעת מכירה כפולה — לב המערכת	
4. פורטל אדמין	תמונת מצב על כל הקבלנים/המוכרים/הפרויקטים, ניהול משתמשים והרשאות, אישור ופיקוח על פרויקטים, ניהול כתבות (CMS דינמי), וייצוא דוחות	50-40
5. פורטל לקוח	כניסה במערכת דרך הזמנה אישית, מעקב יחידה/רכישה, מסמכים וחוזה, וצ'אט ישיר מול הקבלן/המוכר	45-35
6. צ'אט, בוטים, תזכורות ואוטומציה	צ'אט פנימי מתקדם (מדיה, נקרא/נמסר, הקשר יחידה/עסקה/ליד), בוט המלצות ולכידת לידים, ומערכת תזכורות והתראות אוטומטיות (לידים, פגישות, עדכוני סטטוס)	45-35
7. QA, רספונסיביות, ליטוש והשקה	בדיקות עומק במגוון מכשירים ודפדפנים, וידוא רספונסיביות מלאה בכל ארבעת הפורטלים, בדיקת אנגלית ע"י דובר חיצוני, תיקוני באגים והרצה לפרודקשן	50-40
8. תמיכה לאחר השקה (חודש)	תיקונים ותמיכה שוטפת בחודש הראשון לאחר עליית המערכת לאוויר, כולל מפגש שבועי קצר למעקב	20-15
סה"כ	סה"כ שעות משוערות לפרויקט המלא	395-315

3. תהליך עבודה ובטחונות

- מפגש שבועי (זום או פרונטלי) של 45 דקות: מעקב שוטף, שקיפות מלאה על ההתקדמות ויישור קווים
- כל פורטל (קבלן / מוכר / אדמין / לקוח) כולל בממוצע כ-5 מסכים ייעודיים, בהתאמה מלאה לצורך בפועל
- בדיקות QA מקיפות בכל מסירה, כולל בדיקת שפה חיצונית לפני השקה
- זמינות וליווי צמוד לאורך כל הפרויקט, ובחודש שלאחר ההשקה

4. הנחות והוצאות שאינן כלולות

- עלויות אחסון, שרתים ובסיס נתונים, ושירותי צד ג' (למשל שימוש ב-API של Claude, WhatsApp Business)
- API — בתשלום ישיר מול הספקים, לא כלול בתמחור זה
- שילוב סליקה/תשלומים אינו כלול בהיקף הנוכחי; ניתן להוסיף כתוספת נפרדת אם יידרש
- תוכן, צילומים וקופירייטינג באחריות הלקוח
- מלוא הזכויות בקוד ובעיצוב יועברו ללקוח עם השלמת התשלום המלא
- המחירים אינם כוללים מע"מ

5. תנאי תשלום מוצעים

- 20% מקדמה בחתימת ההסכם
- 60% עם השלמת ליבת המערכת — בסיום הפיתוח של הפורטלים (סיום אבן דרך 5), וכתנאי לכניסה לשלב הבוטים והאוטומציה (אבן דרך 6)
- 20% בהשקת המערכת

6. לוח זמנים

כ-5-6 שבועות של עבודה אינטנסיבית (בהתאם להערכת 315-395 השעות), לא כולל חודש התמיכה שלאחר ההשקה שנספר בנפרד. לאורך הפרויקט יתקיים מפגש שבועי קצר (זום או פרונטלי) למעקב ועדכון.

7. סיכום והשווי הכולל

₪ 34,000

הפרויקט המלא: תשתית, ארבעת הפורטלים (לקוח / קבלן / מוכר / אדמין), סנכרון בזמן אמת, צ'אט מתקדם, דוחות, בוטים ואוטומציה, רב-לשוניות מלאה (עברית + אנגלית), QA והשקה, וחודש תמיכה

המחיר לפני מע"מ.

8. אישור ההצעה

אישור החתימה מהווה הסכמה לתחילת העבודה בהתאם להיקף, אבני הדרך ותנאי התשלום המפורטים במסמך זה.

הלקוח	Webas
שם	שם
חתימה	חתימה
תאריך	תאריך